STRATEGI-CASE · 18-24-RELEVANS · PROJEKTLEDELSE

Hvordan vinder TV 2 den 18-24-årige seer tilbage?

Et eksekverbart projekt-design, ikke endnu en strategi-rapport.

Tre hypoteser · fire faser med kill-gates · seks stakeholder-alliancer · pilot-først leverance i kvartal tre.

Lars Glade
Senior Strategipartner-case · Box Model-arkitekt

Co-created with Claude (Anthropic) · AI-assisteret strategiarbejde

Først: hvilket problem løser vi egentlig?

"Styrke relationen til 18-24-årige" er en ambition, ikke et problem. Tre konkurrerende diagnoser — som hver implicerer en helt anden indsats. Vi vælger ikke før vi måler.

REACH

Vi når dem ikke

De er på platforme, hvor TV 2 ikke har distribution. Indsats: nye distributionskanaler.

→ Investering i creator-økonomi, kort-form, partnerskaber.

RELEVANS

Vi når dem, men siger intet

Vi har distribution, men content/format/tone matcher ikke 18-24's adfærd. Indsats: nyt format.

→ Investering i content-udvikling, redaktionel re-tooling.

RETENTION

De prøver os, men kommer ikke tilbage

Discovery virker, men oplevelsen efter første kontakt holder ikke. Indsats: produktoplevelse.

→ Investering i UX, personalisering, vane-mekanik.

Implikation for projektet: *Fase 1 er ikke insight-indsamling — det er problem-præcision. Forkert diagnose = forkert indsats = forkert P&L-impact.*

Fire faser. Fire kill-gates. Maks 26 uger.

Hver fase har en eksplicit go/no-go gate med målbart kriterium. Vi flytter ikke ressourcer automatisk. Pilot er IKKE rollout — det er en skala-beslutning.

FASE 1 · UGE 1-3	FASE 2 · UGE 4-9	FASE 3 · UGE 10-13	FASE 4 · UGE 14-26
Problem-præcision	**Insight & analyse**	**Strategiske valg + GTM**	**Pilot · test · skalér eller stop**
WHO *PM + CCO + Strategi + Content*	**WHO** *PM + Data + Audience Insights + ekstern panel*	**WHO** *PM + CCO + CFO + Content + Tech*	**WHO** *PM + Tværfagligt pilothold + Commercial owner*
OUT Diagnose valgt (reach/relevans/retention). Hypoteser låst. Analyseplan godkendt.	**OUT** Adfærdsdata, betalingsvillighed, konkurrent-benchmarks, segment-præcisering 18-21 vs 22-24.	**OUT** 3 scenarier scoret på P&L, risiko, kapabilitetsbehov. Direktionsoplæg. Ressourceallokering.	**OUT** MVP i markedet. Cohort-måling vs. baseline. Skala-beslutning på data.
GATE 1: Direktion accepterer én primær diagnose.	**GATE 2: Hypoteser valideret eller forkastet i data.**	**GATE 3: Direktion vælger ét scenarie + budget allokeret.**	**GATE 4: Pilot leverer ≥X% løft i primær KPI.**
Hvis diagnose-uenighed → eskaler. Ingen analyse uden mandat.	*Hvis hypoteser falder → re-design Fase 3. Ikke pres data ind i forudbestemt narrativ.*	*Hvis ingen scenarier passerer ROI-tærskel → projekt pauses, ikke fortsættes på autopilot.*	*Hvis pilot fejler → dokumentér læring og stop. Ikke rollout for at retfærdiggøre investering.*

Disciplin: 26 uger fra mandat til skala-beslutning. Ikke et år. Ikke en "strategiproces".

Seks alliancer, tre konflikter, ét mandat

Buy-in skabes ikke i steering-meetings. Det skabes ved at adressere de reelle interessekonflikter eksplicit — før de bliver veto.

ALLIANCEKORT — HVAD HVER PART HAR PÅ SPIL

CCO / Salg	Annonceindtægter — frygt: 18-24 trækker CPM ned.
Chefredaktør / News	Redaktionel integritet — frygt: "TikTok-isering" af brandet.
Content / Drama	Produktionsbudgetter — frygt: at skulle dele midler med kort-form.
TV 2 Play / Tech	Roadmap — frygt: nye features presser eksisterende KPI'er.
CFO	ROI per investeret krone — frygt: pilot uden klart skala-loft.
Public service-mandat	Demokratisk legitimitet — frygt: kommercialisering af unge-relation.

TRE KONFLIKTER — HÅNDTERES EKSPLICIT, IKKE IGNORERES

I Brand-integritet vs. format-eksperiment

Aftale i Fase 1: pilot kører i sub-brand eller dedikeret kanal — ikke på hovedflow. Reducerer redaktionel risiko.

II Annonce-CPM vs. ung målgruppe

Aftale i Fase 3: 18-24 indgår i bundles, ikke som standalone. Beskytter pricing-power.

III Public service vs. kommerciel logik

Aftale i Fase 1: KPI-sæt godkendes af både CCO og redaktionel ledelse. To-mandat-strukturen erkendes.

Buy-in er en kadence, ikke et møde

Tre rytmer kører parallelt. Hver har et formål — og et eksplicit beslutningsmandat. Ingen "informationsmøder".

UGENTLIGT

Pilot-team (PM + 4-5 personer)

FORMÅL
Eksekvering. Hvad er gjort, hvad er blokeret, hvad ændres næste uge.

BESLUTNINGSMANDAT
Mandat: operationelle valg under godkendt scope.

30 min · stand-up format

BIVUGENTLIGT

Steering (PM + CCO + Content + Tech + Data)

FORMÅL
Risiko-håndtering, scope-justeringer, stakeholder-konflikter.

BESLUTNINGSMANDAT
Mandat: scope-ændringer < 10% budget. Eskaler resten.

60 min · beslutningslog ført

PER FASE-GATE

Direktion (CEO + CFO + CCO + Chefredaktør)

FORMÅL
Go/no-go på fase-overgang. Validering af gate-kriterium.

BESLUTNINGSMANDAT
Mandat: kill-beslutning, scenarie-valg, budget-allokering.

90 min · forudgående pre-read 48 timer før

Princip: hver beslutning logges. Hver eskaler dokumenteres. Ingen møder uden agenda eller beslutningsoutput.

Tre arbejdshypoteser — testbare og falsificerbare

En arbejdshypotese skal kunne forkastes. "Vi skal være mere relevante" kan ikke. Disse kan.

H1 — Identitets-hypotesen

18-24 vælger ikke TV 2 fra pga. content-kvalitet, men fordi brandet ikke signalerer en tilhørs-identitet de vil bære. Det er ikke et content-problem — det er et signal-problem.

TEST

Brand-perception-måling 18-24 vs. 25-34. Hvis perception-gap > content-gap → hypotese bekræftet.

IMPLIKATION

Indsats: brand-arkitektur, ikke content-volume.

H2 — Live-hypotesen

TV 2's strukturelle fordel hos 18-24 ligger i live-momenter (sport, valg, breaking, kulturbegivenheder) — ikke i drama eller streaming, hvor global skala vinder.

TEST

Cohort-data: hvor høj er 18-24-share på live vs. on-demand? Hvis ratio > 2× → hypotese bekræftet.

IMPLIKATION

Indsats: dobl op på live + community omkring live, prioritér ned på drama.

H3 — Vane-hypotesen

Discovery er ikke flaskehalsen — vane er. 18-24 finder TV 2 fint via søgning og delinger, men kommer ikke tilbage fordi der ikke er en daglig anledning.

TEST

Funnel-måling: discovery-rate vs. 7-day return-rate. Hvis discovery > 30% men return < 10% → hypotese bekræftet.

IMPLIKATION

Indsats: vane-mekanik (notifikationer, daily formats), ikke akvisition.

Fire datalag — det rigtige, ikke det mest

Mere data løser ikke problemer. Forkert data dækker dem til. Disse fire lag er minimum for at falsificere hypoteserne — ikke for at bekræfte dem.

01

ADFÆRD

Hvor og hvordan bruger 18-24 medier?

TV 2's egen 1st-party data + Kantar Gallup + Mediavision. Tid pr. platform, device-mix, daypart, snackable vs. long-form.

Vigtigt: brydes 18-21 vs. 22-24. Adfærdsforskellen er signifikant — generalisering skjuler indsigt.

02

MOTIVATION

Hvorfor vælger de et givet medie?

Kvalitativ: 12-15 dybdeinterviews + 3 ethnografiske observationer. Kvantitativ: Jobs-to-be-done segmentering på panel.

Vigtigt: undgå demografisk segmentering. Brug kontekst og JTBD i stedet ("når jeg keder mig vs. når jeg vil forstå").

03

ØKONOMI

Hvad er de villige til — at betale eller acceptere?

Conjoint-analyse: pris, ad-load, content-mix. Subscription-fatigue mapping. Hvor er TV 2 substituerbart?

Vigtigt: betalingsvillighed for TV 2 specifikt — ikke for streaming generelt. Brand-løft er en del af prisen.

04

KONKURRENCE

Hvem konkurrerer reelt om 18-24's tid?

Time-share-mapping: TikTok, YouTube, Instagram, Twitch, Spotify, gaming. DR/Netflix/HBO som ikke-primære.

Vigtigt: konkurrencen er ikke andre broadcasters. Den er attention. Benchmark mod attention-aktører, ikke content-aktører.

Tre KPI-lag — så projektet kan styres, ikke kun måles

Reach er ikke en KPI for relation. Forskellige beslutningstagere har brug for forskellige tal — men alle tre lag skal være koblet i én logik.

NORTH STAR *Direktion*	**18-24 weekly engaged users (WEU)** Andel 18-24-årige med ≥2 sessioner pr. uge. Måles i absolutte tal og som % af kohorten.	**MÅLEMETRIK** *Baseline: skal etableres i Fase 2. Mål: defineres efter Fase 3.*
DRIVERS *Steering*	**Discovery · Engagement · Retention · ARPU** Funnel-metrics fra første kontakt til betalt relation. Hver hypotese kobles til én driver.	**MÅLEMETRIK** *Discovery-rate · session-depth · 7/30-day return · revenue per WEU.*
OPERATION *Pilot-team*	**Format-, kanal- og feature-niveau** Per-pilot KPI'er. Test-and-learn iterationer. Ugentlig tracking.	**MÅLEMETRIK** *View-through rate · completion · share rate · cohort-CAC.*

Princip: KPI-løft i lag 3 (operationelt) skal kunne spores til lag 1 (north star). Hvis ikke — fjernes KPI'en.

Tre veje — én vælges, ikke alle pursues

Hver vej har en distinkt risk/reward-profil. Direktionsoplægget i Gate 3 vælger én. "Lidt af alt" er det dyreste valg.

VEJ A · EVOLUTION

Optimer eksisterende platform

COST 5-10 MDKK · 6-9 mdr

REACH Marginal (5-10% løft)

RISIKO Lav

FOR

- Hurtig eksekvering
- Lav stakeholder-friktion

IMOD

- Adresserer ikke struktur-skift
- Ingen position vundet

VEJ B · PLATFORM-SHIFT

Byg engagement-lag på TV 2 Play

COST 25-40 MDKK · 12-18 mdr

REACH Substantiel (25-40% løft)

RISIKO Medium

FOR

- Strukturelt svar
- Bygger på eksisterende asset

IMOD

- Tech-investering tung
- Kræver org-ændringer

VEJ C · DISRUPTION

Sub-brand målrettet 18-24

COST 60-100 MDKK · 18-24 mdr

REACH Potentielt høj (50%+) · høj variance

RISIKO Høj

FOR

- Frihedsgrad fra hovedbrand
- Klar generationsposition

IMOD

- Brand-kannibalisering
- Public service-mandat under pres

PM-anbefaling (foreløbig): *Vej B. Beskytter brand, leverer strukturelt svar, har realistisk risk/reward. Anbefaling låses først efter Gate 2-data.*

Pilot er IKKE rollout — det er en skala-beslutning

Mange transformations-projekter dør ved at pilot-resultatet retfærdiggør rollout uanset data. Disciplin: kill-kriteriet defineres FØR pilot starter.

FEM PILOT-PRINCIPPER

1 **Smal scope**

Én hypotese pr. pilot. Maks ét format, én kanal, én feature.

2 **Cohort-baseline først**

Vi måler vs. en defineret kontrolgruppe — ikke vs. "sidste år".

3 **Kill-kriterium pre-aftalt**

Hvad er minimum-løft for at retfærdiggøre skala? Aftales i Fase 3.

4 **Maks 12 uger**

Længere pilot = mindre disciplin. Hvis ikke målbart på 12 uger → dårligt designet.

5 **Commercial owner ansvarlig for skala**

Pilot ledes af projekt-team. Skala ejes af linjeorganisation. Klar overdragelse.

EKSEMPEL — VANE-HYPOTESEN (H3)

HYPOTESE	Daglig anledning skaber vane. 18-24 returnerer ikke uden trigger.
FORMAT	Kort dagligt nyhedsformat (3-5 min) på TV 2 Play + push-notifikation kl. 17:00.
COHORT	5.000 18-24-årige TV 2 Play-brugere, randomiseret split.
MÅLING	7-day return-rate · session-depth · churn ved uge 8 vs. kontrolgruppe.
KILL-KRITERIUM	Hvis 7-day return ikke +50% vs. kontrol ved uge 8 → ingen rollout.
VARIGHED	12 uger fra launch til skala-beslutning.

Seks risici — hvor projektet faktisk dør

Projekter af denne type fejler sjældent på strategi. De fejler på org-friktion, scope-creep og analyse-paralyse. Vi adresserer eksplicit.

RISIKO	SANDSYNL.	KONSEKVENS	MITIGATION
Diagnose-uenighed mellem Salg og Redaktion	HØJ	Kritisk	*Gate 1 forudsætter eksplicit alignment. Eskaler til CEO ved uenighed.*
Analyse-paralyse i Fase 2	MEDIUM	Kritisk	*Fast deadline (uge 9). Hypoteser låses, ikke udvides. PM kontrollerer scope.*
Scope-creep i pilot	HØJ	Høj	*Pilot-charter signeret. Ændringer kun via Steering. Maks 1 ændring/4 uger.*
Org-modstand på sub-brand (Vej C)	HØJ	Høj	*Foregribes i Fase 3. Stakeholder-interviews FØR direktionsoplæg.*
Pilot-data ikke målbar pga. metode	MEDIUM	Kritisk	*Måle-design valideres af Data-team i Fase 3, før pilot launches.*
Ingen commercial owner ved skala	MEDIUM	Høj	*Owner udpeges i Fase 1, ikke ved Gate 4. Skin in the game fra dag ét.*

Princip: ingen risiko uden navngivet ejer og deadline for re-vurdering. Risikolog opdateres ugentligt.

Hvad projektet IKKE er

Disciplin er at vælge fra. Hver linje er et eksplicit fravalg, der frigør ressourcer og fokus. Diskuteres i Gate 1 og fastlåses som projekt-charter.

Det er IKKE **en TikTok/YouTube-strategi**

Vi konkurrerer ikke på algoritmens præmisser. Disse platforme kan bruges som top-of-funnel — ikke som produkt.

Det er IKKE **en "dansk Netflix"-relancering**

Drama-økonomi mod global skala er strukturelt umulig. Investering går til relations- og format-arbejde, ikke content-volume.

Det er IKKE **et brand-makeover**

Visuel identitet og logo er ikke primær flaskehals. Hvis brand-arbejde sker, sker det som konsekvens af strategisk valg — ikke som start.

Det er IKKE **en "PowerPoint-strategi"**

Leverancen er en pilot i markedet med målbar effekt — ikke et 80-siders strategidokument. Pilot-først eller drop.

Det er IKKE **en quick fix**

26 uger fra mandat til skala-beslutning. Forsøg på kortere process underminerer datakvalitet og stakeholder-alignment.

Hvad ledelsen får, og hvornår

Eksekverbarhed målt i konkret leverance — ikke i procesplan. Det her er hvad jeg leverer, og hvornår.

UGE 3	UGE 9	UGE 13	UGE 26
Diagnose + hypoteser låst	**Insight-rapport + scenarie-kandidater**	**Direktionsoplæg + budget-allokering**	**Pilot-resultat + skala-beslutning**
Direktion accepterer mandat. Analyseplan godkendt.	Hypoteser valideret/forkastet. 3 scenarier scoret.	Vej valgt. Pilot-charter signeret. Commercial owner udpeget.	Data fra markedet. Go/no-go på rollout. Læring dokumenteret uanset udfald.

Et projekt-design — ikke en strategi-rapport.

Mål: skala-beslutning på data efter 26 uger. Ikke 80 sider PowerPoint.